MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. J.
(dawniej MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. K.)
ul. Sanatoryjna 5
70-775 SZCZECIN
NIP 852-20-65-215



# HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH do oferty z dnia 19.07.2021r.

**Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działkach gruntu nr 4/6, 4/14, 4/15, 6/1, 3 (obręb Chocicza Mała, Gmina Września) w systemie „zaprojektuj i wybuduj"**

| L.p. | Wyszczególnienie | Miesiąc 1 | | | Miesiąc 2 | | | Miesiąc 3 | | | Miesiąc 4 | | | Miesiąc 5 | | | Miesiąc 6 | | | Miesiąc 7 | | | Miesiąc 8 | | | Miesiąc 9 | | | Miesiąc 10 | | | Miesiąc 11 | | | Miesiąc 12 | | | Miesiąc 13 | | | Miesiąc 14 | | | Miesiąc 15 | | | Miesiąc 16 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada | 1 dekada | 2 dekada | 3 dekada |
| 1 | Wykonanie koncepcji projektu budowlanego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Wykonanie projektów organizacji ruchu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Wykonanie kanalizacji deszczowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Roboty drogowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Wykonanie oświetlenia drogowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MUSING BUD Sp. z o.o.
Prokurent
Zbigniew Madej