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0. KOSZTY OGÓLNE I PROJEKTOWANIE 912 600,00 zł 209 898,00 zł 1 122 498,00 zł
1 Projektowanie 329 400,00 zł 75 762,00 zł 405 162,00 zł

1.1 PB  (do pozwolenia na budowę) 15 000,00 zł 3 450,00 zł 18 450,00 zł 18 450,00

Decyzja PnB dla PB 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00

1.2 KIP + Decyzja Środowiskowa 15 000,00 zł 3 450,00 zł 18 450,00 zł 18 450,00

1.3 Projektowanie - PW fundamenty  i prefabrykacja 65 000,00 zł 14 950,00 zł 79 950,00 zł 79 950,00

1.4 Projektowanie - PW mury i stropy 25 839,88 zł 5 943,17 zł 31 783,05 zł 31 783,05

1.5 Projektowanie - PW konstrukcja stalowa uzupełniająca 30 000,00 zł 6 900,00 zł 36 900,00 zł 36 900,00

1.6 Projektowanie - PW konstrukcja pozostałe 5 000,00 zł 1 150,00 zł 6 150,00 zł 6 150,00

1.7 Projektowanie - PW drogi i sieci zewnętrzne PZT 40 000,00 zł 9 200,00 zł 49 200,00 zł 49 200,00

1.8 Projektowanie - PW architektura bryła budynku hala i biurowiec 40 000,00 zł 9 200,00 zł 49 200,00 zł 49 200,00

1.9 Projektowanie - PW architektura pozostałe 5 000,00 zł 1 150,00 zł 6 150,00 zł 6 150,00

1.10 Projektowanie - PW instalacje sanitarne wewnętrzne 39 400,00 zł 9 062,00 zł 48 462,00 zł 48 462,00

1.11 Projektowanie - PW instalacje elektryczne 35 000,00 zł 8 050,00 zł 43 050,00 zł 43 050,00

1.12 Decyzja PBZ 5 000,00 zł 1 150,00 zł 6 150,00 zł 6 150,00

Decyzja PnB dla PBZ 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00

1.13 Projektowanie - Dokumentacja powykonawcza 9 160,12 zł 2 106,83 zł 11 266,95 zł 11 266,95

2 Koszty ogólne prowadzenia budowy 583 200,00 zł 134 136,00 zł 717 336,00 zł
2.1 KO - październik 2022 38 700,00 zł 8 901,00 zł 47 601,00 zł 47 601,00

2.2 KO -listopad 2022 49 500,00 zł 11 385,00 zł 60 885,00 zł 60 885,00

2.3 KO - grudzień 2022 49 500,00 zł 11 385,00 zł 60 885,00 zł 60 885,00

2.4 KO -styczeń 2023 49 500,00 zł 11 385,00 zł 60 885,00 zł 60 885,00

2.5 KO - luty 2023 49 500,00 zł 11 385,00 zł 60 885,00 zł 60 885,00

2.6 KO - marzec 2023 49 500,00 zł 11 385,00 zł 60 885,00 zł 60 885,00

2.7 KO - kwiecień 2023 49 500,00 zł 11 385,00 zł 60 885,00 zł 60 885,00

2.8 KO - maj 2023 49 500,00 zł 11 385,00 zł 60 885,00 zł 60 885,00

2.9 KO - czerwiec 2023 49 500,00 zł 11 385,00 zł 60 885,00 zł 60 885,00

2.10 KO - lipiec 2023 49 500,00 zł 11 385,00 zł 60 885,00 zł 60 885,00

2.11 KO - sierpień 2023 49 500,00 zł 11 385,00 zł 60 885,00 zł 60 885,00

2.12 KO - wrzesień 2023 49 500,00 zł 11 385,00 zł 60 885,00 zł 60 885,00

I. ROBOTY BUDOWLANE 13 511 285,37 zł 3 107 595,64 zł 16 618 881,01 zł
1 Roboty ziemne i przygotowawcze 665 546,10 153 075,60 818 621,71

1.1 Odhumusowanie 233 127,35 zł 53 619,29 zł 286 746,64 zł
1.1.1 Usunięcie warstwy humusu hala i biurowce z częściowym wywozem 75 000,00 zł 17 250,00 zł 92 250,00 zł 92 250,00

1.1.2 Usunięcie warstwy humusu tereny utwardzone z częściowym wywozem 75 000,00 zł 17 250,00 zł 92 250,00 zł 92 250,00

1.1.3 Wywóz nadmiaru humusu 83 127,35 zł 19 119,29 zł 102 246,64 zł 102 246,64

1.2 Makroniwelacja 281 162,99 zł 64 667,49 zł 345 830,48 zł
1.2.1 Makroniwelacja terenu- wykop w nasyp ze wzmocnieniem 6 946,13 zł 1 597,61 zł 8 543,74 zł 8 543,74

1.2.2 Grunt z dowozu - nasyp ze wzmocnieniem hala, biurowce 137 108,43 zł 31 534,94 zł 168 643,37 zł 168 643,37

1.2.3 Grunt z dowozu - nasyp ze wzmocnieniem tereny pozostałe 137 108,43 zł 31 534,94 zł 168 643,37 zł 168 643,37

1.3 Wykopy 44 171,65 zł 10 159,48 zł 54 331,13 zł
1.3.1 Wykopy pod fundamenty - materiał do ponowengo wbudowania biurowiec 22 085,83 zł 5 079,74 zł 27 165,57 zł 27 165,57

1.3.2 Wykopy pod fundamenty - materiał do ponowengo wbudowania hala 22 085,83 zł 5 079,74 zł 27 165,57 zł 27 165,57

1.4 Zasypki 43 364,11 zł 9 973,75 zł 53 337,86 zł
1.4.1 Zasypki fundamentów biurowiec 15 000,00 zł 3 450,00 zł 18 450,00 zł 18 450,00

1.4.2 Zasypki fundamentów hala 20 000,00 zł 4 600,00 zł 24 600,00 zł 24 600,00

1.4.3 Zasypki fundamentów pozostałe 8 364,11 zł 1 923,75 zł 10 287,86 zł 10 287,86

1.5 Odwodnienie terenu dla celów robót ziemnych 21 600,00 zł 4 968,00 zł 26 568,00 zł 26 568,00

1.6 Wykonanie zjazdu 42 120,00 zł 9 687,60 zł 51 807,60 zł
1.6.1 Wykonanie zjazdu - roboty ziemne 7 500,00 zł 1 725,00 zł 9 225,00 zł 9 225,00

1.6.2 Wykonanie zjazdu - podbudowa i nawirzchnia 34 620,00 zł 7 962,60 zł 42 582,60 zł 42 582,60

2 Roboty fundamentowe, murowe i monolityczne - hala 401 847,29 92 424,88 494 272,16

2.1 Chudy beton gr. 10 cm C8/10 pod stopy, ławy, płyty dokowe 43 804,80 zł 10 075,10 zł 53 879,90 zł

2.1.1 chudy beton stopy 30 000,00 zł 6 900,00 zł 36 900,00 zł 36 900,00

2.1.2 chudy beton ławy, płyty dokowe 6 000,00 zł 1 380,00 zł 7 380,00 zł 7 380,00

2.1.3 chudy beton pozostały 7 804,80 zł 1 795,10 zł 9 599,90 zł 9 599,90

2.2 Stopy fundamentowe C30/37 W8 148 177,97 zł 34 080,93 zł 182 258,90 zł

2.2.1 stopy fundamentowe 110 000,00 zł 25 300,00 zł 135 300,00 zł 135 300,00

2.2.2 stopy fundamentowe otwory technologiczne 38 177,97 zł 8 780,93 zł 46 958,90 zł 46 958,90

2.3 Zbrojenie stóp 82 833,84 zł 19 051,78 zł 101 885,62 zł

2.3.1 Zbrojenie stóp 75 000,00 zł 17 250,00 zł 92 250,00 zł 92 250,00

2.3.2 Zbrojenie stóp otwory technologiczne 7 833,84 zł 1 801,78 zł 9 635,62 zł 9 635,62

2.4 Ławy fundamentowe C30/37 11 006,28 zł 2 531,44 zł 13 537,72 zł 13 537,72

2.5 Zbrojenie ław 7 257,60 zł 1 669,25 zł 8 926,85 zł 8 926,85

2.6 Ściany oporowe przy dokach C30/37 ŁAWA 18 808,20 zł 4 325,89 zł 23 134,09 zł 23 134,09

2.7 Ściany oporowe przy dokach C30/37 ŚCIANA 44 469,00 zł 10 227,87 zł 54 696,87 zł 54 696,87

2.8 Zbrojenie ściany oporowej przy dokach 45 489,60 zł 10 462,61 zł 55 952,21 zł 55 952,21

3 Konstrukcja główna - hala prefabrykowana 1 807 774,80 415 788,20 2 223 563,00

3.1 Konstrukcja żelbetowa hali_słupy 583 351,40 zł 134 170,82 zł 717 522,22 zł

3.1.1 słupy 1 połowa hali 280 000,00 zł 64 400,00 zł 344 400,00 zł 344 400,00

3.1.2 słupy 2 połowa hali 280 000,00 zł 64 400,00 zł 344 400,00 zł 344 400,00

3.1.3 słupy pozostałe - otowry technologiczne 23 351,40 zł 5 370,82 zł 28 722,22 zł 28 722,22

3.2 Konstrukcja żelbetowa hali _ konstrukcja dachu: dźwigary, wymiany, belki 770 212,41 zł 177 148,85 zł 947 361,26 zł

3.2.1 dźwigary, wymiany, belki 1 połowa 385 106,21 zł 88 574,43 zł 473 680,63 zł 473 680,63
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3.2.2 dźwigary, wymiany, belki 2 połowa 385 106,21 zł 88 574,43 zł 473 680,63 zł 473 680,63

3.3 Konstrukcja żelbetowa hali_podwaliny 162 903,99 zł 37 467,92 zł 200 371,91 zł

3.3.1 podwaliny 1 połowa 73 000,00 zł 16 790,00 zł 89 790,00 zł 89 790,00

3.3.2 podwaliny 2 połowa 73 000,00 zł 16 790,00 zł 89 790,00 zł 89 790,00

3.3.3 podwaliny pozostałe - otwory technologiczne 16 903,99 zł 3 887,92 zł 20 791,91 zł 20 791,91

3.4 Konstrukcja żelbetowa hali_doki prefabrykowane 15 838,03 zł 3 642,75 zł 19 480,78 zł 19 480,78

3.5 Konstrukcja żelbetowa hali_płyty HC 275 468,97 zł 63 357,86 zł 338 826,83 zł

3.5.1 płyty HC parter biurowiec AB 68 867,24 zł 15 839,47 zł 84 706,71 zł 84 706,71

3.5.2 płyty HC piętro biurowiec AB 68 867,24 zł 15 839,47 zł 84 706,71 zł 84 706,71

3.5.3 płyty HC parter biurowiec CD 68 867,24 zł 15 839,47 zł 84 706,71 zł 84 706,71

3.5.4 płyty HC piętro biurowiec CD 68 867,24 zł 15 839,47 zł 84 706,71 zł 84 706,71

4 Konstrukcja stalowa 402 678,00 92 615,94 495 293,94
4.1 Konstrukcja uzupełniająca stalowa z montażem 350 028,00 zł 80 506,44 zł 430 534,44 zł
4.1.1 dach 175 000,00 zł 40 250,00 zł 215 250,00 zł 215 250,00

4.1.2 ryglówka ścienna 175 000,00 zł 40 250,00 zł 215 250,00 zł 215 250,00

4.1.3 pozostała - otowry technologiczne 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł 34,44

4.2 Konstrukcja pod centrale ocynkowane 52 650,00 zł 12 109,50 zł 64 759,50 zł 64 759,50

5 Dach hali 1 880 260,13 432 459,83 2 312 719,96
5.1 Dostawa i montaż blachy trapezowej 564 688,80 zł 129 878,42 zł 694 567,22 zł
5.1.1 Dostawa 354 790,80 zł 81 601,88 zł 436 392,68 zł 436 392,68

5.1.2 Montaż 209 898,00 zł 48 276,54 zł 258 174,54 zł 258 174,54

5.2 Paroizolacja Folia PE 0,2 mm 11 491,20 zł 2 642,98 zł 14 134,18 zł 14 134,18

5.3 Wełna mineralna 24cm 912 401,28 zł 209 852,29 zł 1 122 253,57 zł
5.3.1 dach 1 połowa 456 200,64 zł 104 926,15 zł 561 126,79 zł 561 126,79

5.3.2 dach 2 połowa 456 200,64 zł 104 926,15 zł 561 126,79 zł 561 126,79

5.4 Membrana PVC gr. 1,5mm 279 236,16 zł 64 224,32 zł 343 460,48 zł
5.4.1 dach 1 połowa 139 618,08 zł 32 112,16 zł 171 730,24 zł 171 730,24

5.4.2 dach 2 połowa 139 618,08 zł 32 112,16 zł 171 730,24 zł 171 730,24

5.5 Obróbki blacharskie attyki 25 596,00 zł 5 887,08 zł 31 483,08 zł 31 483,08

5.6 Attyka - folia PE membrana 20 681,57 zł 4 756,76 zł 25 438,33 zł 25 438,33

5.7 Attyka - termoizolacja przy słupach 8 709,12 zł 2 003,10 zł 10 712,22 zł 10 712,22

5.8 Montaż wpustów dachowych 6 480,00 zł 1 490,40 zł 7 970,40 zł 7 970,40

5.9 Montaż i dostawa przelewów awaryjnych 3 888,00 zł 894,24 zł 4 782,24 zł 4 782,24

5.10 System asekuracji punktowej bez lin 22 982,40 zł 5 285,95 zł 28 268,35 zł 28 268,35

5.11 Przejścia nad attykami (schodki z balustradą) 6 480,00 zł 1 490,40 zł 7 970,40 zł 7 970,40

5.12 Chodniki na dachu (płyta + dodatkowa membrana) 17 625,60 zł 4 053,89 zł 21 679,49 zł 21 679,49

6 Elewacja hali 794 642,40 182 767,75 977 410,15
6.1 Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej w układzie poziomym 725 760,00 zł 166 924,80 zł 892 684,80 zł
6.1.1 elewacja 1 połowa 350 000,00 zł 80 500,00 zł 430 500,00 zł 430 500,00

6.1.2 elewacja 2 połowa 350 000,00 zł 80 500,00 zł 430 500,00 zł 430 500,00

6.1.3 elewacja pozostała - otowry technologiczne 25 760,00 zł 5 924,80 zł 31 684,80 zł 31 684,80

6.2 Obróbki elewacyjne z blachy powlekanej 30 240,00 zł 6 955,20 zł 37 195,20 zł
6.2.1 obróbki elewacyjne 25 000,00 zł 5 750,00 zł 30 750,00 zł 30 750,00

6.2.2 obróbki elewacyjne - otowry technologiczne 5 240,00 zł 1 205,20 zł 6 445,20 zł 6 445,20

6.3 Obróbki elewacyjne cokołu z blachy powlekanej 21 254,40 zł 4 888,51 zł 26 142,91 zł
6.3.1 obróbki elewacyjne cokołu 18 000,00 zł 4 140,00 zł 22 140,00 zł 22 140,00

6.3.2 obróbki elewacyjne cokołu - otowry technologiczne 3 254,40 zł 748,51 zł 4 002,91 zł 4 002,91

6.4 Drabina zewnętrzna 17 388,00 zł 3 999,24 zł 21 387,24 zł 21 387,24

7 Doświetlenia i klapy dymowe 597 456,00 137 414,88 734 870,88
7.1 Pasma świetlne dachowe z funkcją przewietrzania 580 608,00 zł 133 539,84 zł 714 147,84 zł
7.1.1 Pasma świetlne dostawa i montaż konstrukcja - podstawy 270 000,00 zł 62 100,00 zł 332 100,00 zł 332 100,00

7.1.2 Pasma świetlne dostawa i montaż przykrycie - kopułki 270 000,00 zł 62 100,00 zł 332 100,00 zł 332 100,00

7.1.3 Pasma świetlne otwory technologiczne 20 000,00 zł 4 600,00 zł 24 600,00 zł 24 600,00

7.1.4 Pasma świetlne - instalacja i uruchomienia 20 608,00 zł 4 739,84 zł 25 347,84 zł 25 347,84

Docieplenie i uszczelnienie membraną boków świetlików 16 848,00 zł 3 875,04 zł 20 723,04 zł 20 723,04

8 Posadzka przemysłowa 987 316,94 227 082,90 1 214 399,83
8.1 Podbudowa pod posadzkę 190 000,00 zł 43 700,00 zł 233 700,00 zł 233 700,00

8.2 Podbudowa pod posadzkę - reprofilacja 11 292,94 zł 2 597,38 zł 13 890,31 zł 13 890,31

8.3 Posadzka hali 1 transza 387 828,00 zł 89 200,44 zł 477 028,44 zł 477 028,44

8.3 Posadzka hali 2 transza 387 828,00 zł 89 200,44 zł 477 028,44 zł 477 028,44

8.4 Posadzka w miejscu ładowania wózków 10 368,00 zł 2 384,64 zł 12 752,64 zł 12 752,64

9 Stolarka drzwiowa, bramy, okna 165 458,92 38 055,55 203 514,47
9.1 Bramy drive-in zewnętrzne segmentowe 69 004,66 zł 15 871,07 zł 84 875,73 zł
9.1.1 Bramy drive-in zewnętrzne segmentowe 64 000,00 zł 14 720,00 zł 78 720,00 zł 78 720,00

9.1.2 Bramy drive-in zewnętrzne segmentowe - uruchomienia 5 004,66 zł 1 151,07 zł 6 155,73 zł 6 155,73

9.2 Bramy dokowe zewnętrzne segmentowe 21 342,85 zł 4 908,86 zł 26 251,71 zł
9.2.1 Bramy dokowe zewnętrzne segmentowe 18 500,00 zł 4 255,00 zł 22 755,00 zł 22 755,00

9.2.2 Bramy dokowe zewnętrzne segmentowe - uruchomienia 2 842,85 zł 653,86 zł 3 496,71 zł 3 496,71

9.3 Uszczelnienie fartuchowe 7 065,04 zł 1 624,96 zł 8 689,99 zł 8 689,99

9.4 Rampa dokowa 33 948,29 zł 7 808,11 zł 41 756,39 zł
9.4.1 Rampa dokowa 27 000,00 zł 6 210,00 zł 33 210,00 zł 33 210,00

9.4.2 Rampa dokowa - uruchomienia 6 948,29 zł 1 598,11 zł 8 546,39 zł 8 546,39

9.5 Odbój gumowy z nakładką stalową 1 036,26 zł 238,34 zł 1 274,60 zł 1 274,60

9.6 Naprowadzacze rurowe do kół 4 528,76 zł 1 041,62 zł 5 570,38 zł 5 570,38

9.7 Lampa LED nad dokiem 738,72 zł 169,91 zł 908,63 zł 908,63

9.8 Numeracja wewnętrzna i zewnętrzna 1 323,54 zł 304,41 zł 1 627,95 zł 1 627,95

9.9 Słupek ochronny wewnętrzny, malowany w żółto-czarne pasy 3 078,00 zł 707,94 zł 3 785,94 zł 3 785,94

9.10 Słupek ochronny zewnętrzny, malowany w żółto-czarne pasy 3 078,00 zł 707,94 zł 3 785,94 zł 3 785,94

9.11 Drzwi zewnętrzne stalowe pełne z samozamykaczami 20 314,80 zł 4 672,40 zł 24 987,20 zł 24 987,20

10 Ściany wewnętrzne 325 144,80 74 783,30 399 928,10
10.1 Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10,0cm 314 344,80 zł 72 299,30 zł 386 644,10 zł
10.1.1 Płyta warstwowa z obróbkami - dwie ściany 140 000,00 zł 32 200,00 zł 172 200,00 zł 172 200,00

10.1.2 Płyta warstwowa z obróbkami - pozostałe ściany 140 000,00 zł 32 200,00 zł 172 200,00 zł 172 200,00



10.1.3 Płyta warstwowa - otwory technologiczne z obróbkami 34 344,80 zł 7 899,30 zł 42 244,10 zł 42 244,10

10.2 Wypełnienie dźwigarów i trapezu blachy 10 800,00 zł 2 484,00 zł 13 284,00 zł 13 284,00

11 Biura 5 478 840,00 1 260 133,20 6 738 973,20
11.1 Biurowiec AB 2 739 420,00 zł 630 066,60 zł 3 369 486,60 zł
11.1.1 Fundamenty 666 920,00 zł 153 391,60 zł 820 311,60 zł 820 311,60

11.1.2 Ściany murowane parteru 110 000,00 zł 25 300,00 zł 135 300,00 zł 135 300,00

11.1.3 Elementy żelbetowe parteru 35 000,00 zł 8 050,00 zł 43 050,00 zł 43 050,00

11.1.4 Strop nad parterem - zalewanie zamków i kanałów 12 000,00 zł 2 760,00 zł 14 760,00 zł 14 760,00

11.1.5 Schody żelbetowe parteru 59 000,00 zł 13 570,00 zł 72 570,00 zł 72 570,00

11.1.6 Ściany murowane piętra 110 000,00 zł 25 300,00 zł 135 300,00 zł 135 300,00

11.1.7 Elementy żelbetowe piętra 35 000,00 zł 8 050,00 zł 43 050,00 zł 43 050,00

11.1.8 Strop nad piętrem - zalewanie zamków i kanałów 12 000,00 zł 2 760,00 zł 14 760,00 zł 14 760,00

11.1.9 Schody żelbetowe pietra 59 000,00 zł 13 570,00 zł 72 570,00 zł 72 570,00

11.1.10 Ściany attyk 24 000,00 zł 5 520,00 zł 29 520,00 zł 29 520,00

11.1.11 Pokrycie dachu (wełna membrana) 124 000,00 zł 28 520,00 zł 152 520,00 zł 152 520,00

11.1.12 Obróbki ścian i attyk 36 000,00 zł 8 280,00 zł 44 280,00 zł 44 280,00

11.1.13 Obróbki przejść i instalacji, pozostałe wykończenia 41 000,00 zł 9 430,00 zł 50 430,00 zł 50 430,00

11.1.14 Elewacja zewnętrzna - izolacje termiczne 57 000,00 zł 13 110,00 zł 70 110,00 zł 70 110,00

11.1.15 Elewacja zewnętrzna - wyprawy elewacyjne 95 000,00 zł 21 850,00 zł 116 850,00 zł 116 850,00

11.1.16 Elewacja zewnętrzna - otok 95 000,00 zł 21 850,00 zł 116 850,00 zł 116 850,00

11.1.17 Elewacja zewnętrzna - wykończenia i obróbki 32 000,00 zł 7 360,00 zł 39 360,00 zł 39 360,00

11.1.18 Tynki parteru 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

11.1.19 Posadzki cementowe parteru 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

11.1.20 Ściany działowe parteru 47 000,00 zł 10 810,00 zł 57 810,00 zł 57 810,00

11.1.21 Roboty szpachlarskie i malarskie parteru 24 000,00 zł 5 520,00 zł 29 520,00 zł 29 520,00

11.1.22 Płytki i okładziny ceramiczne parteru 26 000,00 zł 5 980,00 zł 31 980,00 zł 31 980,00

11.1.23 Podłogi PCV, wykładziny parteru 27 000,00 zł 6 210,00 zł 33 210,00 zł 33 210,00

11.1.24 Sufity parteru 28 000,00 zł 6 440,00 zł 34 440,00 zł 34 440,00

11.1.25 Elementy wykończeniowe (parapety, obróbki, otwory technologiczne itp) parteru 9 000,00 zł 2 070,00 zł 11 070,00 zł 11 070,00

11.1.26 Tynki piętra 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

11.1.27 Posadzki cementowe piętra 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

11.1.28 Ściany działowe piętra 47 000,00 zł 10 810,00 zł 57 810,00 zł 57 810,00

11.1.29 Roboty szpachlarskie i malarskie piętra 24 000,00 zł 5 520,00 zł 29 520,00 zł 29 520,00

11.1.30 Płytki i okładziny ceramiczne piętra 26 000,00 zł 5 980,00 zł 31 980,00 zł 31 980,00

11.1.31 Podłogi PCV, wykładziny piętra 27 000,00 zł 6 210,00 zł 33 210,00 zł 33 210,00

11.1.32 Sufity piętra 28 000,00 zł 6 440,00 zł 34 440,00 zł 34 440,00

11.1.33 Elementy wykończeniowe (parapety, obróbki otwory technologiczne itp) piętra 9 000,00 zł 2 070,00 zł 11 070,00 zł 11 070,00

11.1.34 Balustrady schodowe 12 000,00 zł 2 760,00 zł 14 760,00 zł 14 760,00

11.1.35 Drzwi i okna wewnetrzne 45 000,00 zł 10 350,00 zł 55 350,00 zł 55 350,00

11.1.36 Okna biurowca zewnętrzne 85 000,00 zł 19 550,00 zł 104 550,00 zł 104 550,00

11.1.37 Drzwi zewnętrzne 38 000,00 zł 8 740,00 zł 46 740,00 zł 46 740,00

11.1.38 Daszki szklane 9 000,00 zł 2 070,00 zł 11 070,00 zł 11 070,00

11.1.39 Instalacje wod.-kan. - piony, rozprowadzenia 23 000,00 zł 5 290,00 zł 28 290,00 zł 28 290,00

11.1.40 Instalacje wod.-kan. - montaż armatury 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

11.1.41 Instalacje wod.-kan. - próby i uruchomienia 2 000,00 zł 460,00 zł 2 460,00 zł 2 460,00

11.1.42 Instalacje odwodnienia dachu - wpusty 15 000,00 zł 3 450,00 zł 18 450,00 zł 18 450,00

11.1.43 Instalacje odwodnienia dachu - instalacje 19 000,00 zł 4 370,00 zł 23 370,00 zł 23 370,00

11.1.44 Instalacje odwodnienia dachu - próby i testy 1 500,00 zł 345,00 zł 1 845,00 zł 1 845,00

11.1.45 Instalacje wentylacji - konstrukcja i mocowania 12 000,00 zł 2 760,00 zł 14 760,00 zł 14 760,00

11.1.46 Instalacje wentylacji - kanały i otuliny kanałów 26 000,00 zł 5 980,00 zł 31 980,00 zł 31 980,00

11.1.47 Instalacje wentylacji - montaż urządzeń i akcesoriów 26 000,00 zł 5 980,00 zł 31 980,00 zł 31 980,00

11.1.48 Instalacje wentylacji - próby i testy 2 500,00 zł 575,00 zł 3 075,00 zł 3 075,00

11.1.49 Instalacje klimatyzacji - konstrukcja i mocowania 19 000,00 zł 4 370,00 zł 23 370,00 zł 23 370,00

11.1.50 Instalacje klimatyzacji - montaż instalacji 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

11.1.51 Instalacje klimatyzacji - montaż urządzeń i akcesoriów 38 000,00 zł 8 740,00 zł 46 740,00 zł 46 740,00

11.1.52 Instalacje klimatyzacji - próby i testy 4 000,00 zł 920,00 zł 4 920,00 zł 4 920,00

11.1.53 Instalacje grzewcze - konstrukcja i mocowania 19 000,00 zł 4 370,00 zł 23 370,00 zł 23 370,00

11.1.54 Instalacje grzewcze - montaż instalacji 25 000,00 zł 5 750,00 zł 30 750,00 zł 30 750,00

11.1.55 Instalacje grzewcze - montaż urządzeń i akcesoriów 58 000,00 zł 13 340,00 zł 71 340,00 zł 71 340,00

11.1.56 Instalacje grzewcze - próby i testy 2 500,00 zł 575,00 zł 3 075,00 zł 3 075,00

11.1.57 Instalacje elektryczne - trasy i mocowania 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

11.1.58 Instalacje elektryczne - okablowanie 95 000,00 zł 21 850,00 zł 116 850,00 zł 116 850,00

11.1.59 Instalacje elektryczne - osprzęt i urządzenia 30 000,00 zł 6 900,00 zł 36 900,00 zł 36 900,00

11.1.60 Instalacje elektryczne - próby i testy 5 000,00 zł 1 150,00 zł 6 150,00 zł 6 150,00

11.2 Biurowiec CD 2 739 420,00 zł 630 066,60 zł 3 369 486,60 zł
11.2.1 Fundamenty 666 920,00 zł 153 391,60 zł 820 311,60 zł 820 311,60

11.2.2 Ściany murowane parteru 110 000,00 zł 25 300,00 zł 135 300,00 zł 135 300,00

11.2.3 Elementy żelbetowe parteru 35 000,00 zł 8 050,00 zł 43 050,00 zł 43 050,00

11.2.4 Strop nad parterem - zalewanie zamków i kanałów 12 000,00 zł 2 760,00 zł 14 760,00 zł 14 760,00

11.2.5 Schody żelbetowe parteru 59 000,00 zł 13 570,00 zł 72 570,00 zł 72 570,00

11.2.6 Ściany murowane piętra 110 000,00 zł 25 300,00 zł 135 300,00 zł 135 300,00

11.2.7 Elementy żelbetowe piętra 35 000,00 zł 8 050,00 zł 43 050,00 zł 43 050,00

11.2.8 Strop nad piętrem - zalewanie zamków i kanałów 12 000,00 zł 2 760,00 zł 14 760,00 zł 14 760,00

11.2.9 Schody żelbetowe pietra 59 000,00 zł 13 570,00 zł 72 570,00 zł 72 570,00

11.2.10 Ściany attyk 24 000,00 zł 5 520,00 zł 29 520,00 zł 29 520,00

11.2.11 Pokrycie dachu (wełna membrana) 124 000,00 zł 28 520,00 zł 152 520,00 zł 152 520,00

11.2.12 Obróbki ścian i attyk 36 000,00 zł 8 280,00 zł 44 280,00 zł 44 280,00

11.2.13 Obróbki przejść i instalacji, pozostałe wykończenia 41 000,00 zł 9 430,00 zł 50 430,00 zł 50 430,00

11.2.14 Elewacja zewnętrzna - izolacje termiczne 57 000,00 zł 13 110,00 zł 70 110,00 zł 70 110,00

11.2.15 Elewacja zewnętrzna - wyprawy elewacyjne 95 000,00 zł 21 850,00 zł 116 850,00 zł 116 850,00

11.2.16 Elewacja zewnętrzna - otok 95 000,00 zł 21 850,00 zł 116 850,00 zł 116 850,00

11.2.17 Elewacja zewnętrzna - wykończenia i obróbki 32 000,00 zł 7 360,00 zł 39 360,00 zł 39 360,00

11.2.18 Tynki parteru 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

11.2.19 Posadzki cementowe parteru 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

11.2.20 Ściany działowe parteru 47 000,00 zł 10 810,00 zł 57 810,00 zł 57 810,00

11.2.21 Roboty szpachlarskie i malarskie parteru 24 000,00 zł 5 520,00 zł 29 520,00 zł 29 520,00



11.2.22 Płytki i okładziny ceramiczne parteru 26 000,00 zł 5 980,00 zł 31 980,00 zł 31 980,00

11.2.23 Podłogi PCV, wykładziny parteru 27 000,00 zł 6 210,00 zł 33 210,00 zł 33 210,00

11.2.24 Sufity parteru 28 000,00 zł 6 440,00 zł 34 440,00 zł 34 440,00

11.2.25 Elementy wykończeniowe (parapety, obróbki, otwory technologiczne itp) parteru 9 000,00 zł 2 070,00 zł 11 070,00 zł 11 070,00

11.2.26 Tynki piętra 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

11.2.27 Posadzki cementowe piętra 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

11.2.28 Ściany działowe piętra 47 000,00 zł 10 810,00 zł 57 810,00 zł 57 810,00

11.2.29 Roboty szpachlarskie i malarskie piętra 24 000,00 zł 5 520,00 zł 29 520,00 zł 29 520,00

11.2.30 Płytki i okładziny ceramiczne piętra 26 000,00 zł 5 980,00 zł 31 980,00 zł 31 980,00

11.2.31 Podłogi PCV, wykładziny piętra 27 000,00 zł 6 210,00 zł 33 210,00 zł 33 210,00

11.2.32 Sufity piętra 28 000,00 zł 6 440,00 zł 34 440,00 zł 34 440,00

11.2.33 Elementy wykończeniowe (parapety, obróbki otwory technologiczne itp) piętra 9 000,00 zł 2 070,00 zł 11 070,00 zł 11 070,00

11.2.34 Balustrady schodowe 12 000,00 zł 2 760,00 zł 14 760,00 zł 14 760,00

11.2.35 Drzwi i okna wewnetrzne 45 000,00 zł 10 350,00 zł 55 350,00 zł 55 350,00

11.2.36 Okna biurowca zewnętrzne 85 000,00 zł 19 550,00 zł 104 550,00 zł 104 550,00

11.2.37 Drzwi zewnętrzne 38 000,00 zł 8 740,00 zł 46 740,00 zł 46 740,00

11.2.38 Daszki szklane 9 000,00 zł 2 070,00 zł 11 070,00 zł 11 070,00

11.2.39 Instalacje wod.-kan. - piony, rozprowadzenia 23 000,00 zł 5 290,00 zł 28 290,00 zł 28 290,00

11.2.40 Instalacje wod.-kan. - montaż armatury 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

11.2.41 Instalacje wod.-kan. - próby i uruchomienia 2 000,00 zł 460,00 zł 2 460,00 zł 2 460,00

11.2.42 Instalacje odwodnienia dachu - wpusty 15 000,00 zł 3 450,00 zł 18 450,00 zł 18 450,00

11.2.43 Instalacje odwodnienia dachu - instalacje 19 000,00 zł 4 370,00 zł 23 370,00 zł 23 370,00

11.2.44 Instalacje odwodnienia dachu - próby i testy 1 500,00 zł 345,00 zł 1 845,00 zł 1 845,00

11.2.45 Instalacje wentylacji - konstrukcja i mocowania 12 000,00 zł 2 760,00 zł 14 760,00 zł 14 760,00

11.2.46 Instalacje wentylacji - kanały i otuliny kanałów 26 000,00 zł 5 980,00 zł 31 980,00 zł 31 980,00

11.2.47 Instalacje wentylacji - montaż urządzeń i akcesoriów 26 000,00 zł 5 980,00 zł 31 980,00 zł 31 980,00

11.2.48 Instalacje wentylacji - próby i testy 2 500,00 zł 575,00 zł 3 075,00 zł 3 075,00

11.2.49 Instalacje klimatyzacji - konstrukcja i mocowania 19 000,00 zł 4 370,00 zł 23 370,00 zł 23 370,00

11.2.50 Instalacje klimatyzacji - montaż instalacji 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

11.2.51 Instalacje klimatyzacji - montaż urządzeń i akcesoriów 38 000,00 zł 8 740,00 zł 46 740,00 zł 46 740,00

11.2.52 Instalacje klimatyzacji - próby i testy 4 000,00 zł 920,00 zł 4 920,00 zł 4 920,00

11.2.53 Instalacje grzewcze - konstrukcja i mocowania 19 000,00 zł 4 370,00 zł 23 370,00 zł 23 370,00

11.2.54 Instalacje grzewcze - montaż instalacji 25 000,00 zł 5 750,00 zł 30 750,00 zł 30 750,00

11.2.55 Instalacje grzewcze - montaż urządzeń i akcesoriów 58 000,00 zł 13 340,00 zł 71 340,00 zł 71 340,00

11.2.56 Instalacje grzewcze - próby i testy 2 500,00 zł 575,00 zł 3 075,00 zł 3 075,00

11.2.57 Instalacje elektryczne - trasy i mocowania 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

11.2.58 Instalacje elektryczne - okablowanie 95 000,00 zł 21 850,00 zł 116 850,00 zł 116 850,00

11.2.59 Instalacje elektryczne - osprzęt i urządzenia 30 000,00 zł 6 900,00 zł 36 900,00 zł 36 900,00

11.2.60 Instalacje elektryczne - próby i testy 5 000,00 zł 1 150,00 zł 6 150,00 zł 6 150,00

12 Wyposażenie dodatkowe 4 320,00 993,60 5 313,60
12.1 Szafka zlewozmywakowa 2 160,00 zł 496,80 zł 2 656,80 zł 2 656,80

12.2 Fartuch z płytek 2 160,00 zł 496,80 zł 2 656,80 zł 2 656,80

II. INSTALACJE WEWNĘTRZNE HALA 2 499 675,10 zł 574 925,27 zł 3 074 600,37 zł
1 Instalacje elektryczne 830 496,98 191 014,30 1 021 511,28

1.1 Trasy kablowe 90 000,00 zł 20 700,00 zł 110 700,00 zł 110 700,00

1.2 Okablowanie 145 000,00 zł 33 350,00 zł 178 350,00 zł 178 350,00

1.3 Rozdzielnie - dostawa 170 000,00 zł 39 100,00 zł 209 100,00 zł 209 100,00

1.4 Rozdzielnie - montaż 60 000,00 zł 13 800,00 zł 73 800,00 zł 73 800,00

1.5 Osprzęt 125 000,00 zł 28 750,00 zł 153 750,00 zł 153 750,00

1.6 Oświetlenie - dostawa 175 000,00 zł 40 250,00 zł 215 250,00 zł 215 250,00

1.7 Oświetlenie - montaż 60 000,00 zł 13 800,00 zł 73 800,00 zł 73 800,00

1.8 Uruchomienia i testy 5 496,98 zł 1 264,30 zł 6 761,28 zł 6 761,28

2 Instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych 95 257,13 21 909,14 117 166,27
2.1 Uziom fundamentowy 48 000,00 zł 11 040,00 zł 59 040,00 zł 59 040,00

2.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze 47 257,13 zł 10 869,14 zł 58 126,27 zł 58 126,27

3 Instalacje sanitarne- wentylacja 624 118,53 143 547,26 767 665,79
3.1 Konstrukcja i mocowania 143 000,00 zł 32 890,00 zł 175 890,00 zł 175 890,00

3.2 Kanały i otuliny kanałów 282 000,00 zł 64 860,00 zł 346 860,00 zł 346 860,00

3.3 Montaż urządzeń i akcesoriów 195 000,00 zł 44 850,00 zł 239 850,00 zł 239 850,00

3.4 Próby i testy 4 118,53 zł 947,26 zł 5 065,79 zł 5 065,79

4 Instalacje sanitarne- podciśnienieowe odwodnienie dachu 159 766,63 36 746,32 196 512,95
4.1 Wpusty 39 000,00 zł 8 970,00 zł 47 970,00 zł 47 970,00

4.2 Instalacje 87 000,00 zł 20 010,00 zł 107 010,00 zł 107 010,00

4.3 Otulina instalacji 31 000,00 zł 7 130,00 zł 38 130,00 zł 38 130,00

4.4 Próby i testy 2 766,63 zł 636,32 zł 3 402,95 zł 3 402,95

5 Instalacje sanitarne ogrzewanie 470 744,46 108 271,23 579 015,69
5.1 Konstrukcja i mocowania 110 500,00 zł 25 415,00 zł 135 915,00 zł 135 915,00

5.2 Rurociągi i otuliny rurociągów 89 000,00 zł 20 470,00 zł 109 470,00 zł 109 470,00

5.3 Montaż urządzeń i akcesoriów 268 000,00 zł 61 640,00 zł 329 640,00 zł 329 640,00

5.4 Próby i testy 3 244,46 zł 746,23 zł 3 990,69 zł 3 990,69

6 Instalacje sanitarne- inst ppoż i hydranty 226 989,22 52 207,52 279 196,74
6.1 Konstrukcje i mocowania 55 000,00 zł 12 650,00 zł 67 650,00 zł 67 650,00

Instalacja ppoż 68 000,00 zł 15 640,00 zł 83 640,00 zł 83 640,00

6.2 Urządzenia, hydranty 101 000,00 zł 23 230,00 zł 124 230,00 zł 124 230,00

6.3 Próby i testy 2 989,22 zł 687,52 zł 3 676,74 zł 3 676,74

7 Instalacje sanitarne- wod-kan z białym montażem 92 302,16 21 229,50 113 531,66
7.1 Konstrukcja i mocowania 33 000,00 zł 7 590,00 zł 40 590,00 zł 40 590,00

7.2 Rurociągi i otuliny rurociągów 28 000,00 zł 6 440,00 zł 34 440,00 zł 34 440,00

7.3 Montaż urządzeń i akcesoriów 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

7.4 Próby i testy 2 302,16 zł 529,50 zł 2 831,66 zł 2 831,66

III. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE HALA 2 581 775,43 zł 593 808,35 zł 3 175 583,78 zł
1 Przyłącze SN 95 607,10 21 989,63 117 596,73 117 596,73

2 Instalacje zewnętrzne 146 942,73 33 796,83 180 739,56 180 739,56

3 Kanalizacja teletechniczna 58 806,27 13 525,44 72 331,71 72 331,71

4 Stacja SN + rgnn 520 863,98 119 798,71 640 662,69
4.1 Montaż 516 000,00 zł 118 680,00 zł 634 680,00 zł 634 680,00

4.2 Uruchomienia i testy 4 863,98 zł 1 118,71 zł 5 982,69 zł 5 982,69

5 CCTV 121 369,60 27 915,01 149 284,61 149 284,61

6 LAN 99 802,27 22 954,52 122 756,79 122 756,79



7 Kontrola Dostępu 48 567,36 11 170,49 59 737,86
7.1 Osprzęt i urządzenia 46 000,00 zł 10 580,00 zł 56 580,00 zł 56 580,00

7.2 Uruchomienia i testy 2 567,36 zł 590,49 zł 3 157,86 zł 3 157,86

8 Wideodomofon 20 523,69 4 720,45 25 244,14 25 244,14

10 Fotowoltaika do 50kW 194 400,00 44 712,00 239 112,00
10.1 Dostawa i montaż elementów 189 500,00 zł 43 585,00 zł 233 085,00 zł 233 085,00

10.2 Uruchomienia i testy 4 900,00 zł 1 127,00 zł 6 027,00 zł 6 027,00

11 Instalacje sanitarne - sieci- kanalizacja deszczowa 541 186,99 124 473,01 665 660,00
11.1 Kanalizacja deszczowa -rurociągi, studnie 337 000,00 zł 77 510,00 zł 414 510,00 zł 414 510,00

11.2 Montaż wpustów 80 000,00 zł 18 400,00 zł 98 400,00 zł 98 400,00

11.3 Kanalizacja deszczowa  - przyłacze 89 000,00 zł 20 470,00 zł 109 470,00 zł 109 470,00

11.4 Regulacja włazów 32 000,00 zł 7 360,00 zł 39 360,00 zł 39 360,00

11.5 Próby, czyszczenia, sprawdzenia 3 186,99 zł 733,01 zł 3 920,00 zł 3 920,00

12 Instalacje sanitarne - sieci- kanalizacja sanitarna 262 868,53 60 459,76 323 328,29
12.1 Kanalizacja sanitarna - rurociągi, studnie 159 000,00 zł 36 570,00 zł 195 570,00 zł 195 570,00

12.2 Kanalizacja sanitarna - przyłacze 58 600,00 zł 13 478,00 zł 72 078,00 zł 72 078,00

12.3 Wyposażenie pompowni 36 000,00 zł 8 280,00 zł 44 280,00 zł 44 280,00

12.4 Regulacja włazów 4 000,00 zł 920,00 zł 4 920,00 zł 4 920,00

12.5 Próby, czyszczenia, sprawdzenia, uruchomienia 5 268,53 zł 1 211,76 zł 6 480,29 zł 6 480,29

13 Instalacje sanitarne - sieci- woda 228 248,38 52 497,13 280 745,51
13.1 Sieć wodna - rurociągi 108 000,00 zł 24 840,00 zł 132 840,00 zł 132 840,00

13.2 Sieć p.poż - rurociągi 53 500,00 zł 12 305,00 zł 65 805,00 zł 65 805,00

13.3 Komora wodomierzowa z wyposażeniem 42 000,00 zł 9 660,00 zł 51 660,00 zł 51 660,00

13.4 Sieć wodna - przyłącze 15 500,00 zł 3 565,00 zł 19 065,00 zł 19 065,00

13.5 Montaż hydrantów zewnętrznych 6 000,00 zł 1 380,00 zł 7 380,00 zł 7 380,00

13.6 Próby, czyszczenia, sprawdzenia 3 248,38 zł 747,13 zł 3 995,51 zł 3 995,51

14 Zbiornik retencyjno pożarowy 162 000,00 37 260,00 199 260,00
14.1 Wykop 82 000,00 zł 18 860,00 zł 100 860,00 zł 100 860,00

14.2 Umocnienie dna i skarp 9 200,00 zł 2 116,00 zł 11 316,00 zł 11 316,00

14.3 Izolacje dna i skarp 25 000,00 zł 5 750,00 zł 30 750,00 zł 30 750,00

14.4 Warstwy dociskowe dna i skarp 31 400,00 zł 7 222,00 zł 38 622,00 zł 38 622,00

14.5 Wykończenie korony zbiornika 10 000,00 zł 2 300,00 zł 12 300,00 zł 12 300,00

14.5.1 Sprawdzenia i kosmetyka 4 400,00 zł 1 012,00 zł 5 412,00 zł 5 412,00

15 Instalacje sanitarne - sieci - gazowa 80 588,52 18 535,36 99 123,88
15.1 Seć gazowa - rurociągi 59 500,00 zł 13 685,00 zł 73 185,00 zł 73 185,00

15.2 Przyłącze 13 000,00 zł 2 990,00 zł 15 990,00 zł 15 990,00

15.3 Skrzynka gazowa 4 500,00 zł 1 035,00 zł 5 535,00 zł 5 535,00

15.4 Próby, sprawdzenia 3 588,52 zł 825,36 zł 4 413,88 zł 4 413,88

IV. TERENY ZEWNĘTRZNE 1 629 453,13 zł 374 774,22 zł 2 004 227,35 zł
1 Drogi, tereny zewnętrzne, PZT 1 629 453,13 374 774,22 2 004 227,35

1.1 Drogi wewnętrzne, pożarowe, place manewerowe, kategoria ruchu KR3 520 020,00 zł 119 604,60 zł 639 624,60 zł
1.1.1 Podbudowa 210 000,00 zł 48 300,00 zł 258 300,00 zł 258 300,00

1.1.2 Nawierzchnia z kostki 198 000,00 zł 45 540,00 zł 243 540,00 zł 243 540,00

1.1.3 Wykończenia i kosmetyka 112 020,00 zł 25 764,60 zł 137 784,60 zł 137 784,60

1.2 Dojazdy do bram i doków w odległości 18,0m od budynku z kostki 10cm 138 510,00 zł 31 857,30 zł 170 367,30 zł
1.2.1 Podbudowa i nawierzchnia 100 000,00 zł 23 000,00 zł 123 000,00 zł 123 000,00

1.2.2 Wykończenia i kosmetyka 38 510,00 zł 8 857,30 zł 47 367,30 zł 47 367,30

1.3 Chodniki z podbudową, kostka betonowa gr.6cm 53 071,20 zł 12 206,38 zł 65 277,58 zł
1.3.1 Podbudowa 29 000,00 zł 6 670,00 zł 35 670,00 zł 35 670,00

1.3.2 Nawierzchnia z kostki 22 500,00 zł 5 175,00 zł 27 675,00 zł 27 675,00

1.3.3 Wykończenia i kosmetyka 1 571,20 zł 361,38 zł 1 932,58 zł 1 932,58

1.4 Dwukrotne uzupełneinie przez Wykonawcę fug kostki bet. zgodnie z umową 5 400,00 zł 1 242,00 zł 6 642,00 zł 6 642,00

1.5 Korytowanie pod drogi 13 170,60 zł 3 029,24 zł 16 199,84 zł 16 199,84

1.6 Nawierzchnia z kruszywa, np. żwir, tłuczeń pod fotowoltaikę 12 150,00 zł 2 794,50 zł 14 944,50 zł 14 944,50

1.7 Nawierzchnia z kruszywa- droga pożarowa 50 398,20 zł 11 591,59 zł 61 989,79 zł 61 989,79

1.8 Krawężniki 15x30 na ławie z betonu 65 534,40 zł 15 072,91 zł 80 607,31 zł 80 607,31

1.9 Obrzeża chodnikowe 6x20x100cm na ławie z betonu 45 420,48 zł 10 446,71 zł 55 867,19 zł 55 867,19

1.10 Wykonanie opaski z kostki betonowej o szerokości 60cm 9 389,52 zł 2 159,59 zł 11 549,11 zł 11 549,11

1.11 Oznakowanie poziome 8 640,00 zł 1 987,20 zł 10 627,20 zł 10 627,20

1.12 Oznakowanie pionowe 4 320,00 zł 993,60 zł 5 313,60 zł 5 313,60

1.13 Ogrodzenie panelowe wysokość 2m 98 010,00 zł 22 542,30 zł 120 552,30 zł 120 552,30

1.14 Ogrodzenie panelowe wysokość 1,5m 22 783,68 zł 5 240,25 zł 28 023,93 zł 28 023,93

1.15 Furtka w ogrodzeniu z elektrozaczepem 9 720,00 zł 2 235,60 zł 11 955,60 zł 11 955,60

1.16 Szlaban o długości ok. 4,5m, sterowany z portierni 19 440,00 zł 4 471,20 zł 23 911,20 zł 23 911,20

1.17 Brama przesuwna do zamknięcia wjazdu o szer.8 m 19 440,00 zł 4 471,20 zł 23 911,20 zł 23 911,20

1.18 Brama rozwieralna 6,0m 8 640,00 zł 1 987,20 zł 10 627,20 zł 10 627,20

1.19 Wiata śmietnikowa na 4 kosze 29 160,00 zł 6 706,80 zł 35 866,80 zł 35 866,80

1.20 Wiata na rowery (zadaszenie, utwardzenie terenu, stojaki na rowery) 20 520,00 zł 4 719,60 zł 25 239,60 zł 25 239,60

1.21 Wiata na rowery- stojaki typu kwadrat - 40szt 4 050,00 zł 931,50 zł 4 981,50 zł 4 981,50

1.22 Wycieraczki w chodnikach przy wejściach do części biurowych oraz portierni 1 080,00 zł 248,40 zł 1 328,40 zł 1 328,40

1.23 Balustrada ze stali nierdzewnej przy portierni 7 560,00 zł 1 738,80 zł 9 298,80 zł 9 298,80

1.24 Odboje przemysłowe 6 366,77 zł 1 464,36 zł 7 831,13 zł 7 831,13

1.25 Tereny zielone 82 184,41 zł 18 902,42 zł 101 086,83 zł 101 086,83

1.26 Zieleń wysoka - drzewa liściaste wys min 2,5m 16 200,00 zł 3 726,00 zł 19 926,00 zł 19 926,00

1.27 Stacja ładowania wózków dla każdego modułu (ładowanie 2 wózków na raz) 86 400,00 zł 19 872,00 zł 106 272,00 zł 106 272,00

1.28 Okap nad stacja ładowania wózków 69 120,00 zł 15 897,60 zł 85 017,60 zł 85 017,60

1.29 Balustrada na ścianie oporowej h=110cm 29 160,00 zł 6 706,80 zł 35 866,80 zł 35 866,80

1.30 Pylon reklamowy konstrukcja stalowa ocynk 5 890,32 zł 1 354,77 zł 7 245,09 zł 7 245,09

1.31 Pylon reklamowy chudy beton 189,60 zł 43,61 zł 233,21 zł 233,21

1.32 Pylon reklamowy beton 1 239,30 zł 285,04 zł 1 524,34 zł 1 524,34

1.33 Pylon reklamowy zbrojenie 881,28 zł 202,69 zł 1 083,97 zł 1 083,97

1.34 Pylon reklamowy izolacja 153,36 zł 35,27 zł 188,63 zł 188,63

1.35 Pylon reklamowy powierzchnia reklamowa 19 440,00 zł 4 471,20 zł 23 911,20 zł 23 911,20

1.36 Portiernia 145 800,00 zł 33 534,00 zł 179 334,00 zł
1.36.1 Roboty ziemne i fundamentowe 35 000,00 zł 8 050,00 zł 43 050,00 zł 43 050,00

1.36.2 Stan surowy otwarty 32 000,00 zł 7 360,00 zł 39 360,00 zł 39 360,00

1.36.3 Stan surowy zamkniety 21 000,00 zł 4 830,00 zł 25 830,00 zł 25 830,00

1.36.4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne 23 000,00 zł 5 290,00 zł 28 290,00 zł 28 290,00

1.36.5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne 10 000,00 zł 2 300,00 zł 12 300,00 zł 12 300,00

1.36.6 Roboty wykończeniowe - kosmetyka 6 000,00 zł 1 380,00 zł 7 380,00 zł 7 380,00



1.36.7 Roboty instalacyjne 16 000,00 zł 3 680,00 zł 19 680,00 zł 19 680,00

1.36.8 Roboty instalacyjne - próby i uruchomienia 2 800,00 zł 644,00 zł 3 444,00 zł 3 444,00

V. Procedury odbiorowe
1. Procedury odbiorowe PSSE 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00

2. Procedury odbiorowe PSP 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00

3. Procedury odbiorowe PINB 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00

4. Procedury odbiorowe Z Inwestorem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00

SUMA 21 134 789,03 zł 4 861 001,48 zł 25 995 790,51 zł 47 601,00 171 585,00 1 936 583,07 2 791 761,89 3 316 447,41 2 355 402,05 4 270 954,51 3 492 171,11 2 727 939,24 2 854 729,96 1 827 673,07 202 942,19

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:Przedstawiciel Zamawiającego:


